

Rapport de Sprint

Datalake-S8-PI3-2025

Sprint Goal

Réalisé

276

Somme StoryPoints Done


vs

Engagement


306

Sum of Story points


Taux de réalisation




Répartition des tickets embarqués par IssueType



Répartition des tickets à la fin du sprint par statut




Somme de StoryPoints par type de ticket (Done tickets)




Sujets embarqués (US,Bug,Task...)

Clé	Title	Statut	Story points	IssueType	EpicName	PIPlanning
DLK-3177	Appétence : Dataset - Enrichissement du Dataset	Done - Ready for production	8	Story	Appétence : Enrichir et passer le calcul du Dataset à fréq. Hebdo	PI 3 - 2025
DLK-3350	C360-DP-FACTORY-FICHE-SIGNAL : Transformer Job FICHE SIGNAL vers un DP de la Customer360 persisté sur OracleDB	Done - Ready for production	8	Task	PF - décom. Hbase V360 : Refactoring spark-customer360	PI 2 - 2025
DLK-3397	C360-DP-FACTORY-CRM Transformer le Job CRM vers un DP de la Customer360 persisté sur OracleDB	Done - Ready for production	8	Task	PF - décom. Hbase V360 : Refactoring spark-customer360	PI 2 - 2025
DLK-3398	C360-DP-FACTORY-PNB-CLIENT Transformer le Job PNB CLIENT vers un DP de la Customer360 persisté sur OracleDB	Done - Ready for production	8	Task	PF - décom. Hbase V360 : Refactoring spark-customer360	PI 2 - 2025
DLK-3399	C360-DP-FACTORY IMPAYE	Dev In progress	8	Task	PF - décom. Hbase V360 : Refactoring spark-customer360	PI 2 - 2025
DLK-3412	SID filiales - Amélioration des SLA de chargement DLK-DWH	Done - Ready for production	8	Task		
DLK-3003	[Appétence] : enrichissement du flux qui va vers DWH pour besoin de reporting	Done - Ready for production	5	Story	[Gestion Stratégique des risques] [Datalake] [Refonte Parcours Appétence Entreprise] Alimentation des TDB de l'appétence et gestion des flux	PI 3 - 2025, PI 2 - 2025, PI 1 - 2025
DLK-3080	[Base LGD] : enrichissement layer RM avec données impayées et autres	Done - Ready for production	5	Story	[Gestion Stratégique des risques] [Datalake] [Base des données de perte LGD] Extraction des données	PI 1 - 2026, PI 3 - 2025, PI 2 - 2025, PI 1 - 2025
DLK-3109	[PDT CIB] - Exposition des contrats EBICS dans la vision 360	Done - Ready for production	5	Task	[PDT CIB] - Rapatriement des contrats EBICS	
DLK-3113	[Hub de paiement] - Préparatifs de MEP	Done - Ready for production	5	Task	[Hub de paiement - Tribu Paiement International] [Datalake] [HUB-RPT] : alimentation DataLake & DataWH	PI 3 - 2025, PI 2 - 2025, PI 1 - 2025, PI 3 - 2024
DLK-3131	[DWH-DLK (MKS)] - Config CFT des impayés DWH tdr_supra_imp	Done - Ready for production	5	Task	[MKS & RISK] : Enrichissement Layers Risk et MKS avec les données impayés	PI 3 - 2025, PI 2 - 2025, PI 1 - 2025
DLK-3149	PF - Audit-Studio : Optimisation de chargement des données	Done - Ready for production	5	Task	PF - Déploiement de l'Audit-studio sur Openshift	PI 2 - 2025
DLK-3160	[Wafasalaf] - Enrichir l'extraction avec d'autres attributs	Done - Ready for production	5	Task	[Gestion Stratégique des risques] [Datalake] [Fast Conso] - Initiative Scoring PP	PI 1 - 2026, PI 3 - 2025
DLK-3184	[PDTC - Borj Proactivité] - Exposition des opportunités commerciales	Done - Ready for production	5	Story	PDTC - Borj proactivité : Exposer de nouveaux attributs de filtres pour PDTC	PI 3 - 2025, PI 2 - 2025
DLK-3186	PF - Airflow Dév : Installer la version Airflow 3 en Dév	Done - Ready for production	5	Task	PF - Migration Oozie vers Airflow - préparer et tester les prérequis	PI 2 - 2025
DLK-	[F4.0] Rentabilité analytique - Généralisation - MEP	Done -	5	Task	[Finance 4.0]	PI 1 - 2026, PI 3 -

Pourcentage des tickets rattachés à une Epic



Pourcentage des tickets estimés



Pourcentage des Epics planifiées au PI

